

3.5.5 Zweck und Inhalt des Projektabschlusses

**Ursachen für die Beendigung eines Projektes,
Maßnahmen zum Projektabschluss,**

kennen

Projektabbruch

Nach DIN 69905 ist ein Projektabbruch das Einstellen der Projektentwicklung vor Erreichen der Projektziele mit dem Willen, das Projekt nicht weiter zu führen.

Mögliche Ursachen

- veränderte Rahmenbedingungen,
- falsch definierte Projektziele,
- Kosten- oder Terminüberschreitungen,
- Entscheidung des Auftraggebers.

Zweck und Inhalt des Projektabschlusses

Projektsanierung

Vor der Sanierung ist eine gründliche Projektanalyse notwendig. Daraus erfolgt eine neue Projektplanung, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Projektanalyse.

Folgende Maßnahmen können festgelegt werden:

- eine erneute Definition der Projektziele,
- eine Umstrukturierung der Projektorganisation,
- Veränderungen innerhalb des Projektteams,
- Veränderungen innerhalb der Projektleitung.

Projektabschluss

Nach DIN 69905 das **Formale Ende eines Projektes**.

Folgende Maßnahmen können festgelegt werden:

- eine erneute Definition der Projektziele,
- eine Umstrukturierung der Projektorganisation,
- Veränderungen innerhalb des Projektteams,
- Veränderungen innerhalb der Projektleitung.

Zweck und Inhalt des Projektabschlusses

Projektabschlussbericht

Nach DIN 69901 die zusammenfassende, abschließende Darstellung von Aufgaben und erzielten Ergebnissen, von Zeit-, Kosten- und Personalaufwand sowie Empfehlungen oder Hinweise auf mögliche Anschlussprojekte.

Zweck und Inhalt des Projektabschlusses

Projektabschlussbericht

Mindestinhalte des Abschlussberichtes:

- Projektbeschreibung
(Projektziele, Inhalte, Rahmenbedingungen),
- Unterlagen der Projektplanung zum Zeitpunkt des Projektstarts,
- Unterlagen der Projektplanung zum Zeitpunkt des Projektendes,
- Abschlussanalyse zur Erfüllung der Projektziele
(Termin-, Kosten- und Sachziel).

Geprüfter Netzmeister Gas/Wasser, geprüfter Wassermeister

3 Anwendung von Methoden der Information, Kommunikation und Planung

3.5 Anwendung von Projektmanagementmethoden

Zweck und Inhalt des Projektabschlusses



Projektauswertung (Beispiel)
„Manöverkritik“

Geprüfter Netzmeister Gas/Wasser, geprüfter Wassermeister

3 Anwendung von Methoden der Information, Kommunikation und Planung

3.5 Anwendung von Projektmanagementmethoden

Zweck und Inhalt des Projektabschlusses



Geprüfter Netzmeister Gas/Wasser, geprüfter Wassermeister

3 Anwendung von Methoden der Information, Kommunikation und Planung

3.5 Anwendung von Projektmanagementmethoden

Zweck und Inhalt des Projektabschlusses



Projektauswertung
„Manöverkritik“